구매품의서 · 공용 부품

부품 C [품목코드] 통합 구매 — 프로젝트 A · B

프로젝트별 구매요청 3건을 발주 1건으로 묶었습니다. 사람 결재는 이 화면에서 **한 번**으로 끝나고, 원가 · 예산은 발주 라인의 프로젝트로 나뉩니다.

공급사	발주 수량	발주 금액	로트 규칙
[공급사명]	**120개**	**[금액] 원**	**최소 120 · 배수 10**
품목 단위 견적 선정 1회	소요 100 + 남는 수량 20	단가 [단가] · 부가세 별도	품목 합계로 한 번 올림

발주 라인 · 귀속 프로젝트

라인이 원가 · 예산의 정본입니다. 헤더 프로젝트는 비어 있습니다(R41-02).

라인	귀속	원가 구분	수량	필요일	근거 (폐깅)	구매요청 승인
01	**프로젝트 A**	PROJECT	**40**	[필요일 A]	PR-[번호] · 계획 오더 [번호] → MPS A	✓ 규칙 승인
02	**프로젝트 B**	PROJECT	**60**	[필요일 B]	PR-[번호] · 계획 오더 [번호] → MPS B	✓ 규칙 승인
03	**남는 수량** 발생 프로젝트 프로젝트 B · 원가 아님, 표시만	INVENTORY	**20**	—	PR-[번호] · 남는 수량 계획 오더 → MPS B	✓ 규칙 승인 (재고 한도)
합계 — 발주 1건			**120**	공급사 1곳 · 라인별 납기 · 결재 1회		

원가 · 예산 배분



프로젝트 A
40개 · 33.3% · [금액] 원
예산 한도 안 · 프로젝트 A 원가

프로젝트 B
60개 · 50% · [금액] 원
예산 한도 안 · 프로젝트 B 원가

남는 수량
20개 · 16.7% · [금액] 원
재고자산 · 예산 검사 제외 · 발생 프로젝트 B

로트 올림과 남는 수량

순소요 합계 **100** → 최소 120 · 배수 10 적용 **120** → 남는 수량 **20**

남는 20개는 재고자산으로 두고 예산 검사에서 뺍니다. 발생 프로젝트는 **프로젝트 B** — 필요일 순으로 채울 때 마지막으로 로트 단위를 넘긴 소요입니다(R41-06). 다른 프로젝트가 먼저 쓰고, 6개월 소요가 없으면 불용 후보가 되어 사람이 확정할 때 프로젝트 B의 원가 · 예산으로 넘어갑니다.

결재

결재권자
[결재권자]
권한 범위: 열거 {A, B} — 모든 라인을 덮는 가장 좁은 범위(R41-04)

- ✓ 모든 라인 프로젝트(A · B)가 권한 범위 안
- ✓ 작성자 [작성자] ≠ 결재권자 — 직무분리 통과
- ✓ 승인 시 모든 라인의 프로젝트 · 수량 · 단가 · 납기를 함께 고정

의견 (반려 · 보류 때 필수)

의견을 적어 주세요

승인 | 보류

반려

자동 점검

R41-01	라인 프로젝트 · 원가 구분이 구매요청과 같음
R41-02	여러 프로젝트 — 헤더 프로젝트 비움
R41-03	공급사 1곳 · 발주 1건 · 나눈 발주 없음
R41-05	구매요청 3건 모두 규칙 승인 조건 충족
R41-06	로트 올림은 품목 합계로 1회
R41-07	남는 수량은 재고자산 · 예산 검사 제외

진행 흐름

- **MPS 확정** — 모든 프로젝트 MPS 확정 뒤
- **MRP 실행** — 계획 오더 3건 · 합계로 한 번 올림
- **구매요청 3건** — 규칙 승인 — 사람 결재 없음
- **견적 비교 · 선정** — 품목 단위 1회 · 공급사 1곳
- **발주 생성** — 발주 1건 · 라인 3개
- **발주 승인** — 사람 결재 1회 — 지금 단계
- **발주 송부** — 승인 snapshot 대조 뒤

결재 뒤 변경

다시 결재하지 않음 — 라인 감량 · 취소(허용 오차 안). 최소 발주량 때문에 총량을 못 줄이면 그 몫은 남는 수량 라인으로 옮깁니다.

발주 전체 재결재 — 수량 증가 · 라인 추가 · 단가 · 공급사 변경 · 납기 앞당김(R41-12).